Processo inicial Faturamento Direto – Instalações

FASE 1: PLANEJAMENTO E VALIDAÇÃO

1. **FIP entrega** (em formato digital e físico):
   - 📊 **Planilha de medição por unidade**
   - 📅 **Planilha físico-financeira** (MODELO ANEXO).
   - 💰 **Curva financeira de faturamento direto** (com: material, local de aplicação, data prevista).
2. **Wave valida** todos os documentos.
3. **Wave** gera pedido de materiais no sistema interno.

FASE 2: EXECUÇÃO E APROVAÇÃO

4. **Wave libera saldos por disciplina** (Elétrica, Hidráulica, Gás, Incêndio).
5. **FIP solicita aprovação** por e-mail para cada lote de faturamento direto (com cópia para bosco.junior@wrengenharia.com.br; *alex.rocha@dasart.com.br*; mikaely.pereira@dasart.com.br; batista.souza@dasart.com.br; guilherme.magalhaes@dasart.com.br;
6. **Wave responde com aprovação formal** em e-mail (obrigatório para emissão de NF).

FASE 3: DOCUMENTAÇÃO E PAGAMENTO

7. **FIP autoriza o faturamento do fornecedor ou Fatura nota de material** com:
   - Prazo de **30 dias corridos** para pagamento.
   - Descrição detalhada (ex.: "Faturamento Direto - Elétrica - Torre B").
8. **Entrega física na Wave**:
   - NF **impressa + assinada pelo responsável da FIP**.
   - Protocolada com data e assinatura.

FASE 4: ENCERRAMENTO

- Saldos remanescentes de material de cada etapa do serviço detalhada na planilha serão medidos após a conclusão e o recebimento do referido serviço: